

御中		Issue No. № : PC-0020236															
		Issue date : 2022 January															
工程変更連絡書 Process Change Notice						ヒロセ電機株式会社 工場 品質管理課 XX Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.						承認 (Approval)		査閲 (Review)		作成 (Created by)	
						陶小明		王寧霞		陳榮霞							
We truly appreciate your significant support always. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.																	
貴社品番/Product number of your company				弊社品番/Product number by Hirose				弊社品名/Product name by Hirose									
				別紙 1 list 1				DF62W*.*S-2.2C(**) DF62W*.*EP-2.2C(**) DF62W*.*P-2.2DSA(**) DF63W*.*EP-3.96C(**) DF63W*.*S-3.96C(**)									
変更内容	変更 1	区分 Type	設備の変更 (ロット表示) / Equipment change (lot indication)						理由 Reason		品質安定の為です/ Stability of quality						
	変更 2	区分 Type	—						理由 Reason		—						
	変更前 Before the change			変更後 After the change						影響範囲 The scope that will be affected.							
	ロット表示は捺印刻印 lot indication is hot stamping mark			ロット表示はレーザー刻印 lot indication is laser mark						設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.							
			・外観の変更 Appearance			有 Change											
			・含有物質変更 Containing substance			無 No change											
変更実施計画	日程 Schedule	1-17	1-24	1-31	2-7	2-14	2-21	2-28	3-7	3-14	3-21	3-28	4-4	4-11	4-18	4-25	5-2
	工程整備 Preparation of process	☆															
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.		☆														
	トライ / Trial		☆														
	作業教育 Education on operators			☆													
	製品評価試験 Product evaluation test					☆											
	サンプル提出 Submission of sample						☆										
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result							☆									
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2022年7月1日予定 Scheduled on MM/YYYY						備考 Remarks										
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2022年 6月30日 DD/MM/YYYY																

Issue No. № : PC-0020236

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.			貴社名: Your company name:		
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)	製品名 Product name :	DF62W*.*S-2.2C(**) DF62W*.*EP-2.2C(**) DF62W*.*P-2.2DSA(**) DF63W*.*EP-3.96C(**) DF63W*.*S-3.96C(**)	ご判定日 Judgment day		
	変更内容 Content of change :	設備の変更 (ロット表示) / Equipment change (lot)	ご担当者 Person in charge		
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition		
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions					